

INFORME DEL ESTADO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR- PAE

Corte 3 septiembre de 2021

En este reto del regreso a la presencialidad, el PAE tiene un papel fundamental, sin embargo, muy complicado por el alto nivel de incertidumbre en la planeación de los suministros y preparaciones sin generar desperdicios. Esta particularidad lleva a tener un proceso gradual utilizando ración industrializada mientras el número de estudiantes esté variando significativamente, las jornadas sean reducidas las o condiciones de las sedes no estén suficientemente adecuadas. A la fecha, ya en 24 ETC se trabaja con ración servida en sitio en las sedes que tradicionalmente tenían esa modalidad, 23 ETC están con ración industrializada y preparando el inicio de la servida en sitio en los próximos días y 34 ETC realizaron su última entrega con paquete de RPC y se alistan para atender en las sedes educativas. Las otras 15 ETC aún no presentan evidencia de estar preparados para la transición.

En el cuadro No 1 se presenta el avance en el manejo del PAE por parte de las ETC durante el proceso de regreso a la presencialidad.

RESUMEN AVANCE IMPLEMENTACIÓN PAE PRESENCIAL			ETC A 3/09/2021 EN CADA ESTADO
ESTADO DE LAS ETC	6/08/2021	3/09/2021	
ETC CON PAE PRESENCIAL	9	24	Apartadó, Bello, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Atlántico, Cartagena, Boyacá, Tunja, Caldas, Manizales, Fusagasugá, Soacha, Bogotá, Valledupar, Zipaquirá, Guaviare, Tumaco, Maicao, Riohacha, Uribe, Armenia, Girón, Vaupés.
ETC CON PAE EN TRANSICIÓN	14	23	Amazonas, Turbo, Antioquia, Barranquilla, Malambo, Soledad, Bolívar, Caquetá, Florencia, Casanare, Cesar, Cali Cundinamarca, Chía, Facatativá, Guainía, La Guajira, Santa Marta, Meta, San Andrés, Tolima, Jamundí, Vichada.
ETC EN PREPARACIÓN	21	34	Medellín, Rionegro, Arauca, Dosquebradas, Duitama, Sogamoso, Yopal, Popayan, Girardot, Ipiales, Cúcuta, Norte de Santander, Putumayo, Pereira, Risaralda, Barrancabermeja, Santander, Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Sincelejo, Sucre, Buenaventura, Funza, Mosquera, Cartago, Buga, Tuluá, Yumbo, Valle del Cauca, Córdoba, Lórica, Montería, Huila.
ETC SIN PREPARACIÓN	49	15	Magangué, Cauca, Chocó, Villavicencio, Magdalena, Nariño, Quibdó, Pasto, Quindío, Ibagué, Neiva, Pitalito, Ciénaga, Palmira, Sahagún.
ETC SIN INFORMACIÓN	3	0	-

- Con PAE presencial, están las ETC que ya manejan la ración preparada o servida.
- En transición, quienes están sólo con industrializada, siendo claro que ya no usan PAE en Casa.
- En preparación, los que han hecho una última entrega de PAE en Casa y pronto inician en el establecimiento.
- Sin preparación, son las ETC que están decididos a seguir utilizando PAE en Casa o no han hecho lo necesario para la transición.

En el cuadro No 2 se presenta las ETC que ya están con su segunda entrega de RPC en este semestre y por eso hemos estado en asistencias técnicas con ellas, logrando que buena parte aseguren que será la última entrega con RPC.

ETC	ETC
AMAZONAS	HUILA
MEDELLÍN	NEIVA
BELLO	PITALITO
RIONEGRO	CÚCUTA
ARAUCA	NORTE DE SANTANDER
MAGANGUÉ	PEREIRA
DUITAMA	RISARALDA
SOGAMOSO	BARRANCABERMEJA
CAQUETÁ	SANTANDER
POPAYÁN	BUCARAMANGA
CÓRDOBA	FLORIDABLANCA
LORICA	PIEDECUESTA
MOSQUERA	IBAGUÉ

En el cuadro No 3 se presenta el resumen de las principales alertas de servicio a la fecha.

ETC	Alertas evidenciadas (según reportes y/o insumos suministrados por las Entidades)
CHOCÓ	Reporta que no han adicionado los convenios, si bien cuentan con los recursos. La oficina de contratación informa que no es viable la adición a los convenios con los municipios no certificados.
QUIBDÓ	La ETC reporta que adelanta gestiones para garantizar la operación del PAE para el mes de septiembre, mediante contrato directo.
VILLAVICENCIO	Tiene contratado el PAE hasta el 31 de agosto bajo la modalidad Bono Alimentario. No han reportado acciones para garantizar la continuidad del Programa.
DOSQUEBRADAS	No han reportado las acciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de PAE para el mes de septiembre.
NEIVA	Reporta que realizara dos entregas con RPC finalizando el 31 de agosto con lo cual terminarían con el contrato actual. Para garantizar la Continuidad en el PAE la ETC reporta proceso por licitación Pública. Proyectan que a mediados del mes de septiembre se adjudique el contrato para garantizar la continuidad del PAE en el calendario escolar.
HUILA	Reporta que la prestación del servicio de alimentación va hasta 30 de septiembre y que se encuentran en proceso de licitación pública para garantizar continuidad hasta el final del calendario escolar
LORICA	Reporta no cuenta con recursos para cofinanciar la continuidad del PAE después de septiembre.
FLORENCIA	Reporta que cuenta con recursos para operar el PAE hasta el mes de octubre, manifiestan que a partir del 13 septiembre entregarán RPC en las sedes que se encuentran con presencialidad Rotativa, RPS en las instituciones de Jornada Única y cuando las instituciones de Zona Rural estén al 100% en presencialidad.
MAGDALENA	Reporta que los contratos terminaron el 30 de julio PAE Mayoritario y 30 de agosto indígena, para garantizar la continuidad de la prestación del servicio está pendiente la reunión del OCAD del Caribe, para la aprobación de proyecto de regalías. No obstante, la entidad adelanta un proceso de licitación pública, pero indica que los días contratados corresponden a 20 en razón a que el proceso de contratación tarda más de dos meses.

VALLE DEL CAUCA	Reporta que está adelantando el proceso de contratación a través de la Bolsa Mercantil, publicó fichas técnicas para seleccionar comisionista el lunes 23 de septiembre, siendo seleccionada la firma Correagro S.A. La ETC se encuentra en trámite de firma de contrato de comisión, una vez surtido este trámite espera publicar las fichas técnicas el día 30 de agosto, para cerrar la negociación de la operación el 08 de septiembre (fecha proyectada).
SANTANDER	La ETC no ha reportado fecha para el inicio de entregas PAE, bajo la resolución 29452.
NARIÑO	PAE mayoritario: con el contrato actual se garantiza atención hasta el 06 de septiembre, la ETC proyecta contratar a través de Bolsa Mercantil, en revisión y no se ha definido fecha de inicio del proceso. PAE indígena: se adelanta gestión para realizar adición a los contratos para garantizar continuidad hasta terminar el calendario académico. Se proyectó requerimiento.
PUTUMAYO	Reportó que presenta dificultades con el operador con relación a abastecimiento de alimentos y que no se ha logrado realizar la terminación de la primera entrega en la parte sur del departamento, la ETC indicó que realizará revisión de cronograma para la segunda entrega y no se ha confirmado fecha de ejecución. Se remite requerimiento Radicado No. 2021-EE-307634 del 26/08/2021.
IBAGUÉ	Con el contrato actual se garantiza atención hasta el 17 de septiembre, para continuidad se realiza contratación a través de Bolsa Mercantil, selección firma comisionista el 30/08/2021, no se ha informado fecha de selección operador PAE. Se remite requerimiento Radicado No. 2021-EE-307024 del 26/08/2021.
QUINDIO	La ETC reporta que se encuentra en proceso de licitación, la consecución del operador que ejecutará la entrega de los complementos alimentarios para finalizar el calendario escolar vigente, se hará entrega de complemento alimentario Ración Industrializada. La ETC realizó adición al contrato N°001/2020, por 30 días a partir del 1 de julio de 2021; la última entrega de RPC se realizó el 6/08/2021 y cubre la atención hasta 2 de septiembre de 2021.

Indicador:

Estudiantes beneficiarios del nuevo Programa de Alimentación Escolar

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	5.300.000	-
Ene-Dic 2019	5.600.000	5.598.525	100%
Ene-Dic 2020	6.033.000	5.692.734	94%
Ene-Dic 2021	6.469.000	5.638.725	87%
Ene-Dic 2022	7.000.000	-	-
2018-2022	7.000.000	5.692.734	81%

Fuente: SIMAT, corte preliminar a 31 de julio 2021.
Nota: A julio de 2020 se tenía avance de 4.493.415.

Indicador:

Estudiantes beneficiarios del nuevo Programa de Alimentación Escolar en zonas rurales

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	1.780.000	-
Ene-Dic 2019	1.824.000	1.871.717	103%
Ene-Dic 2020	1.862.000	1.924.729	103%
Ene-Dic 2021	1.900.000	1.928.954	102%
Ene-Dic 2022	1.900.000	-	-
2018-2022	1.900.000	1.928.954	102%

Fuente: SIMAT, corte preliminar a 31 de julio 2021.
Nota: A julio de 2020 se tenía avance de 1.615.318.

Comunicados anexos emitidos los últimos días por alertas de calidad del servicio:

- Previo a la entrega del PAE, Sec. Educación Distrital de Cartagena identifica bebida láctea en mal estado.
- Reporte frente a noticia del PAE en el municipio de San Juan del Cesar del Departamento de la Guajira.
- INVIMA y la Secretaría de Salud de Boyacá actúan con oportunidad ante alerta sanitaria y se decomisan alimentos sin distribuir en el Programa de Alimentación Escolar.
- Ante denuncias por irregularidades en la entrega del PAE el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Alimentación Escolar, explica las acciones que se adelantan para la efectiva prestación en el país.

Fundamento normativo:

- [Circular 5 UApA, 5 de noviembre de 2020](#)
- [Directiva 40 Procuraduría General de la Nación, 24 de diciembre de 2020](#)
- [Resolución 777 Ministerio de Salud y Protección Social, 2 de junio de 2021](#)
- [Circular 9 UApA, 15 de junio 2021](#)
- [Directiva 5 Ministerio de Educación Nacional, 17 de junio 2021](#)
- [Directiva 12 Procuraduría General de la Nación, 25 de junio de 2021](#)

Como parte de las acciones que desde la Unidad se vienen desarrollando en el marco de las competencias que contribuyen al fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar en territorio están:

- Continuamos en el desarrollo de los conversatorios del PAE para pueblos indígenas, con el propósito de constituir un espacio de diálogo regional con autoridades, organizaciones y comunidades indígenas para la apropiación de la resolución 18858 y lograr avanzar en la gestión e implementación para una atención del programa con pertinencia territorial. A la fecha se han logrado realizar 6 espacios virtuales con participación de 202 personas cubriendo las regiones Andina, Caribe y Pacífico.
- También logramos desarrollar el pasado 31 de agosto el Seminario de Alimentación saludable con el propósito de Promover la Alimentación Saludable en el PAE como tablero de aprendizaje de la escuela al hogar; a través de una aproximación conceptual desde la academia, la institucionalidad y la socialización de experiencias en territorio. A este espacio convocamos a los profesionales en nutrición y dietética de los equipos PAE en territorio y demás actores claves de la comunidad educativa logrando una participación de 160 personas. Nos acompañaron como aliados estratégicos del proceso de cualificación el Ministerio de Salud y Protección, la Universidad Nacional, la Universidad de Atlántico, la Universidad Industrial de Santander y la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia.